

# VAN KAVEL TOT CPO

Overzicht van de termijnen, gekoppeld aan de genoemde procedures.

Termijnen	Ontwerp en realisatie	Vergunningen	Tijdsduur maximaal/ datum
Uiterste datum stellen vragen			27 november 2019, 12.00 u
Uiterste datum indienen inschrijving			8 januari 2020, 12.00 u
Voorlopige toewijzing			4 weken na sluiten inschrijving
Tekenen reserverings-overeenkomst			6 weken na definitieve toewijzing
	Voorlopig ontwerp (VO)		6 maanden na tekenen reserveringsovereenkomst
	Definitief ontwerp (DO)		4 maanden na goedkeuring VO
Tekenen koopovereenkomst			4 weken na goedkeuring DO
Betalen waarborgsom			4 weken na tekenen koopovereenkomst
		Ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning indienen	3 maanden na tekenen koopovereenkomst
		Verlening omgevingsvergunning (gemeente)	8 weken na indienen ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning.
		Omgevingsvergunning onherroepelijk	6 weken na verlening omgevingsvergunning (afhankelijk van evt. bezwaarprocedures)
Levering grond en betaling koopsom *			6 weken na bouwrijp, een bereikbaar perceel, onherroepelijke omgevingsvergunning
Betrekken van de woning/ registratie basisadministratie			3 maanden na gereedmelding woning
Zelfbewoning			Minimaal 2 jaar